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一、项目概况简介
单位名称：城发环保能源（濮阳）有限公司	
工程名称：厂区东墙外至南北道路以西区域绿化施工方案
项目概况：厂区东墙外至南北道路以西区域绿化(1450平方米)。
[bookmark: _Toc10591]二 、项目实际情况及实施原因
2.1  项目实际情况
因厂区东墙外至南北道路以西区域未进行绿化，杂物较多，裸土易产生扬尘，部分硬化地面已破损，不符合环保管理要求。现对此区域进行绿化施工。
2.2  实施原因
落实环保部门扬尘管控要求。
3、 [bookmark: _Toc27086]项目施工范围、执行标准、施工方要求
[bookmark: _Toc4376]3.1  项目施工范围
1：清理现场杂物，如砖石，篷布，渣土等，清理物由施工方外运处理。
2：使用钩机，旋耕机对种植区域地面进行旋土作业，种植区域下面500mm处有水路管网和厂区电缆，施工方作业期间破坏管网，由施工方承担。
3：种植区域内有不合适种植土壤部分，施工方拉新土进行覆盖达到种植要求。
4:具备种植条件后，组织工人进行麦冬栽种。栽种后不少于10次灌溉洒水作业（每星期最少3次），保活。后期没有成活的部分有施工方进行补种作业。
由于工作任务紧急，本工程计划施工周期为2天，承包范围内包工包料，乙方对质量进度及安全负全部责任。
3.2  施工方要求
一般要求：
3.3.1地面要求平整，杂草清理干净。
3.3.2麦冬种植均匀，绿化效果美观。
3.3.3现场施工后符合美观效果。
3.3.4现场使用机械，首先了解地下管线，避免挖断。
[bookmark: _Toc18084]四、安全施工程序及方法
4.1安全交底
4.1.1  文明施工责任区应划分明确，责任应落实。
4.1.2  施工现场应布置有废料、垃圾临时堆放场，并应做到及时清理。
4.1.3  施工区域围栏的布置、搭设应稳定、整洁、美观。
4.1.4  现场文明施工标志等应醒目、齐全。
4.1.5  现场的材料、设备及机工具等不得占用道路、通道妨碍通行，不得长期存放，并应设专人及时清理。
4.1.6  工序安排应合理，衔接紧密，配合得当。上道工序交给下道工序的必须是干净、整洁、工艺符合要求的工作面。
4.1.7  施工场所应保持整洁，垃圾和废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。
4.1.8  各种施工材料在作业完毕后必须及时清理收回，不得乱堆乱放。
4.1.9  施工现场的安全施工设施、文明施工设施及消防设施严禁乱拆乱动。
4.2技术交底
4.2.1  施工人员已经充分熟悉了施工内容。
4.2.2  施工人员已经熟悉了相应的技术规范和施工验收标准。
4.2.3  施工人员已经熟悉了施工现场及设备。 
4.2.4  挖机操作工等特殊工种人员具备相应的资质，资质经审查合格并经上岗考试合格具备上岗条件。
4.2.5  所有施工人员施工前必须经过施工技术安全交底，并且对交底内容和施工方案内容了解掌握。
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