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    一、项目概述
项目名称：大庆城控电力有限公司
工程厂址：大庆市生活垃圾焚烧发电项目位于黑龙江省大庆市龙凤区刘高手村666号
[bookmark: _Hlk134707130]工程规模：建设规模为3×500t/d焚烧炉+2台15MW汽轮机+2台18MW发电机。工程设计单位为中国轻工业广州工程有限公司。焚烧炉采用东方电气集团东方锅炉有限公司生产的机械炉排炉，余热锅炉采用南通万达锅炉有限公司生产的单汽包、自然循环、卧式结构余热锅炉。汽轮机为上海汽轮机厂有限公司生产的N15-3.8/395型中温中压凝气式汽轮机，发电机为山东济南发电设备厂有限公司生产的QF3N-18-2型发电机。工程同步建设“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射系统+布袋除尘器除尘+预留SCR脱硝安装场地”的烟气处理系统。本项目的污水处理工艺组合确定为“渗沥液池内输送泵+转鼓格栅机+调节池+厌氧(UASB)+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF) +反渗透(RO) （NF浓缩液采用两级物料膜处理进行减量化）”，RO浓缩液用于石灰制浆和飞灰稳定化。
二、施工范围及内容（包含但不限于下列内容）
1.环保大厅地面
1.1塑料布做大厅墙体防护；
1.2拆出原地面塑胶地面，垫层清理干净达到贴地板厚度约7公分；
1.3水泥425、中沙800*800、地砖瓦工铺贴；
1.4美缝清理地砖缝的沙子、吸尘、灰白色美缝；
1.5安装石膏板固定黑钢10公分L槽型，扣在石膏板上用胶结合；
1.6地脚线造型圆用石膏板做型，外贴黑钢板；
1.7清理卫生，拆出防护墙塑料布。
2.环保大厅黑氧碳平移门
2.1拆出原来门，去掉门两侧玻璃；
2.2用槽钢做立柱200方管做衬管，黑钢做造型；
2.3中空钢化玻璃安装；
2.4安装门右侧，人脸识别机；
2.5门上用石膏补修，刮大白粉刷乳胶漆。
3.环保大厅外台阶
3.1拆出原来台阶理石、平面、外运到垃圾厂；
3.2铺装600*900*50厚防滑理石；
3.3外台阶平面与内地砖结合处抹平留出防冻空间，以防冬天门开关问题。
4.环保大厅外雨棚
4.1拆出雨蓬上玻璃16块，用壁纸刀胶胶缝断开，自卸吊将玻璃抬下；
4.2拆出方管隔断；
4.3安装白色与原造型一样铝单板
4.4用白玻璃耐候胶做美观造型；
4.5清理玻璃方管。
5.卸料平台防撞岛
5.1用1.5钢板做成船型模具；
5.2灌入混凝土
5.3拆出模具
三、施工前的准备工作
1.施工交底准备
1.1.1 组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程，熟悉图纸，了解设计意图，核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。
1.1.2 编制模板施工方案，对施工队进行技术交底。
1.1.3 对施工人员进行安全和技术培训，加强班组的技术素质。
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	序号
	材料名称

	1
	钢板

	2
	钢筋

	3
	C30混凝土

	4
	水泥

	5
	沙子

	6
	0.5细石

	7
	铁管

	8
	步步紧

	9
	木方

	10
	铁线


2.2 主要人员配备
	人员配备
	数量

	全面负责工程管理进度和质量
	1人

	负责施工调配安排及施工技术
	1人

	专职安全员负责施工现场安全
	1人

	钢筋工
	2人

	木工
	2人

	架子工
	2人

	砼工
	4人

	杂工
	4人


2.3 主要机械配备
	序号
	机械配备名称

	1
	电  锤

	2
	电焊机

	3
	注胶器

	4
	吹风机

	5
	角磨机

	6
	打磨机

	7
	钻孔机

	8
	压力机

	9
	喷砂机


四、施工注意事项
1.1 材料切忌较长时间暴露在空气中，以防自聚。
1.2 保持施工现场的清洁，避免杂物对施工质量产生影响。
1.3 保证设计方案的可行性，根据实际情况调整加固方案。
1.4 加固的过程中需要注意施工的安全性，避免施工过程中发生事故。
1.5 压浆灌注时需要注意浆液状态，防止出现浆液过于稀水或过于浓稠等问题。
1.6 加固完毕后需要及时进行验收和检测，确保加固结果符合设计要求。
五、质量要求
1.1 材料必须符合设计要求和规范规定，出厂合格证等均符合要求。
1.2 认真做好质量检查记录，每一道工序须由专职施工员认可后方可进入下一道
六、安全措施
1.1 在技术交底及计划交底的同时，认真作好安全交底；
1.2 在施工过程中，所有施工人员必须按照交底内容施工，如发现问题及时上报；
1.3 如实际与图纸不符，应由技术人员与设计及时沟通解决；
1.4 工人进场前需进行安全教育培训，考核合格后方可上岗，充分发挥安全“三宝”作用，严格执行安全生产制度和安全技术操作规程；
1.5 资质齐全、所有人员上岗证齐全，并报请验收；
1.6 各类架子搭设完毕必须经安全技术人员验收合格后方准使用；
1.7 专用施工设备必须有专业工种人员使用，杜绝违章操作；
1.8 进入施工现场人员一律戴好安全帽，高空作业系好安全带，强制执行安全违章罚款制度；
1.9 夜间施工要备有足够的照明灯具，使现场亮度达到合适程度；
1.10 施工现场临时用电须严格管理，搭设电线须由专业电工进行，严禁乱接电线；
1.11 结构胶配制现场应远离火源，保持良好通风；
1.12 施工现场配备足够的消防器材；
1.13 加强消防安全管理工作，现场严禁生火，施工现场严禁吸烟；
1.14 施工用电必须有专业电工负责，确保用电安全。
七、消防保卫措施
1.1 工地设保卫管理领导小组，并指派一名负责人主管保卫工作；
1.2 对施工人员，在进场前进行法规法律教育，树立守法意识；
1.3 办理工作人员临时出入证；
1.4 施工现场设保卫人员巡视，以保证工程材料、设备、施工机械的齐全性，发现可疑人员及时清出现场；
八、环境保护与文明施工措施
1.1 施工现场严格管理，设专职环境人员，及时清理施工中的垃圾等杂物；
1.2 工程垃圾定点堆放，及时清运出施工现场；
1.3 施工现场保证工完场清；
1.4 工具、材料的摆放须按施工总平面图的布置的位置堆放，码放整齐；
1.5 注意施工噪音的影响，必要时调整施工时间及程序。

附件一：
大庆城控电力有限公司
外包单位施工考核办法
1. 施工人员未正确佩戴防护用品，每人每次考核200元。
2. 施工人员酒后上岗考核2000元，并勒令立刻离厂。
3. 施工人员未经许可擅自进入非工作区域，每次每人考核200元。
4. 施工人员未经许可擅自操作生产现场设备，每次考核2000元，如发生事故追究其相关责任。


