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1、 工程概况
项目名称：亳州洁能电力有限公司
项目地址：亳州市谯城区十河镇卞铺村垃圾填埋厂内
二、编制依据
2.1、 反应塔、飞灰固化钢架等防腐刷漆本工期、质量、安全、文明施工的要求
2.2、《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300—2001
2.3、《施工现场临时用电安全技术规范》
2.4、《工业设备、管道清理工程施工及验收规范》
2.5、 亳州洁能电力有限公司劳动作业环境管理规定
三、二期飞灰固化、反应塔等防腐刷漆的工作范围
3.1. 爬梯打磨清理刷漆，颜色中灰；
3.2.钢结构打磨清理刷漆，颜色中灰；
3.3. 护栏清理打磨刷漆，颜色黄黑；
3.4. 平台下面清理打磨刷漆，颜色中灰。
3.5.钢结构水泥墩清理打磨刷漆，颜色黄黑。
四、防腐刷漆要求
4.1、防腐刷漆工作实行三级验收制度，各级须严把质量关，严禁弄虚作假；
4.2、工程范围内的所有楼梯、平台、护栏、钢结构、水泥墩等位置20天必须完成；
4.3、现场范围内的设备、护栏等无人为损坏；
4.4、现场施工区域及其周边设备、地面等卫生、杂物清理干净，工作结束后应做好工完、料尽、场地清；
4.5、 防腐刷漆所用工器具应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管；
4.6、 在任何形式的防腐刷漆工作中，不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂正常生产运行。
4.7、 应全面负责防腐刷漆过程中的现场文明生产环境、卫生清洁、劳动保护等的管理工作；
4.8、 根据图纸技术资料、技术规范书要求、安全管理规定，提前对参加防腐刷漆的工作人员进行技术交底及技术讨论。
五、验收要求
防腐刷漆：
5.1、所有涉及施工范围的防腐对象必须进行除锈打磨，露出金属色泽，清理干净铁锈粉末及其它垃圾，通过招标方验收小组验收后方可进行下一步。
5.2、防腐油漆必须使用金特烁氟碳漆以上的油漆涂刷，两底两面，间隔时间半小时。
5.3、目视油漆表面无流挂、起皱，厚薄均匀。
5.4、使用金特烁氟碳漆符合要求，并提供相关质量证明资料。
5.5、目视油漆施工表面无桔皮、咬底、针孔、粗糙、夹带等现象。
5.6、防腐刷漆后的区域无遗留物。
六、作业条件
6.1、人员资质和数量满足作业要求，并能胜任此项工作。
6.2、所有作业人员凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等登高禁忌症者，严禁进行作业。
6.3、所有参加作业的人员均需通过三级安全教育，并考试合格。
6.4、特殊工种作业人员必须经过有关主管部门培训取证，且证件在有效期内、持证上岗。
6.5、作业工器具、机械满足作业要求，使用工器具检验合格并贴具合格标签，机械报审资料齐全。
6.6、作业前资料报审满足需求方相关制度要求。
6.7、人员须熟悉作业工艺、程序、质量标准和安全措施。
6.8、除尘器防腐刷漆，作业条件满足施工要求，工作票已办理。
6.9、作业环境已确认，安全设施齐全并验收合格，满足施工要求。
6.10、作业前，对工作人员进行安全技术交底及安全文明作业交底，使作业人员熟悉了解工艺要求和质量标准，了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，并在安全技术交底书上本人规范签名，严禁代签。
7、 施工人员、应急小组、应急物资安排
八、三措两案
8.1、组织措施 
8.1.1、成立防腐刷漆项目领导小组
组长： 
组员： 
8.1.2、防腐刷漆项目领导小组职责与权限
8.1.3、 对防腐刷漆项目的前期工作负责。负责审批项目的安全措施、技术措施，落实项目的人力、工器具、材料和备件的准备；
8.1.4、 及时组织防腐刷漆项目实施前的准备会和实施后的总结会；
8.1.5、 协调指挥除尘器防腐刷项目的实施工作；本项目实施的关键节点，组长要现场指挥，对存在的重大问题及时处理，确保本项目的顺利进行；
8.1.6、 负责安排、协调、监督、检查安全措施和技术措施的有效落实；
8.1.7、适时组织本项目的总结和评价。
8.2、 技术措施
8.2.1、除尘器防腐刷漆工序流程：
施工前准备——地面需铺设防火毯作为保护地面（地面是环氧树脂）——钢结构打磨（经招标方验收合格）——刷底漆（两次）——刷面漆（两次）——现场清理——检查验收清理质量，并留下检查影像资料。
8.2.3、防腐刷漆施工方案
 1、检查安全防护工具、检查设备、检查车辆、水电是否可共用。
 2、操作人员必须有监护人员，监护人员负责造作人员工作状态，工作时间，掌握造作人员身体状况。
8.3、 安全措施
8.3.1、 人员职责
1、 项目负责人: 负责防腐刷漆的全面工作。现场施工人员的总体协调工作,把握防腐刷漆的质量、安全、进度，保证除尘器防腐刷漆工作的顺利进行。
2、安全负责人:  负责防腐刷漆的安全监察工作，制定现场施工的安全措施及方案，对现场安全措施的落实情况进行检查，监督除尘器防腐刷漆时安全措施的执行，保持现场施工文明整洁。检查除尘器防腐刷漆过程中，人员、工机具、作业程序等存在的安全隐患，及时提出整改措施。
3、技术负责人: 负责防腐刷漆工作现场的技术支持，确定施工方案，应编制安全风险预控措施、质量控制措施和其它相关技术文件。在施工过程中按所编著的技术文件执行，在施工过程中把握施工质量，负责质量验收工作。检查发现质量隐患及时提出整改措施。
4、 施工负责人:  负责防腐刷漆人员的组织工作，服从现场项目负责人、安全负责人、技术负责人的工作安排，对除尘器防腐刷漆内工作组成员进行工作内容、安全技术交底，合理安排并检查工作组成员的工作；保证工程的进度及质量。
8.3.2、 安全防护措施
1、工作人员身体健康，没有恐高症等不能从事电力生产的疾病；
2、工作人员进入现场前，必须经过《安规》培训，并参加安全教育考试，考试合格好方能进入现场；
3、工作人员在进入现场前，不得有饮酒等易引起安全隐患的行为，如有类似情况发生，不得进入现场；
4、工作人员的劳动防护用品、用具，符合《安规》要求，特种防护用品、用具必须检验合格，并在检验周期内；
5、工作人员在现场，要听从施工负责人的安排，服从上级领导的指挥，不得随意、擅自行动。
8.3.3、安全目标
1、 不发生违章作业事件。
2、不发生人身轻伤及以上事件。
3、不发生设备损坏事故。
8.3.4、环境目标
1、不发生火灾引起环境污染事件。
2、不发生打磨除锈周边环境污染事件。
8.3.5、 控制措施
1、 严格执行亳州洁能电力有限公司的厂规厂纪。
2、工作现场设临时围栏、警示牌。
3、 工作开始前对所有工作人员进行安全、技术交底。
4、 严格执行施工风险分析及预控制措施。
5、 在施工过程中，如果发现有违反安全措施的，要及时通知施工人员停工，并组织施工人员，进行违章行为分析，并从新学习安全措施等安全规定。
6、 工作现场准备足够的消防器材。
8.4、防腐刷漆操作方案
1、开具工作票。
2、施工区域周围左右装设警戒线与专人指挥，禁止非专业人员入内，拆除脚手架时要统一指挥，上下协调，严禁从高处抛物及滑落。
3、金属构件表面除锈机械+手工除锈除锈整体打磨处理并经招标方验收合格--整体刷底面漆验收合格--整体刷面漆验收合格。
4、防腐刷漆人员必须身体健康，精神饱满，具有相应的力量和技巧。
5、施工人员必须接受安全技术培训，并考核合格，具有相应资格；防腐刷漆时注意自身安全。
6、施工前，施工人员必须经过健康检查，没有心脏、气管、皮肤敏感等疾病。
7、必须佩戴防毒面罩、口罩、手套等安全防护用品，做好车辆应急的安全措施。
8、施工人员应协调好工作，密切配合，相互关心，注意施工安全，服从统一指挥。
8.5、现场应急处理方案
8.5.1、高空坠落应急预案
8.5.1.1、施工现场一旦发生高空坠物，将会造成人员伤亡和直接经济损失。为了争取在第一时间抢救伤员，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险和经济损失。
1、不论任何人，一旦发现高空坠物的可能性，应立即呼叫在场全体人员进行躲避。
2、现场人员应迅速通知项目经理或施工员，打电话及时向公司应急抢险领导小组领导报告事故的发生情况，请求公司应急抢险领导小组的支援。
3、根据现场情况，若有人员受伤，应立即拨打120急救电话，向急救中心求救。应务必讲清受伤人数、地点和人员受伤情况，并派人到主要路口引导急救车尽快赶到事故现场。同时，现场急救人员在急救车到来以前，应对受伤人员进行急救。本项目部配备应急急救药箱1只，药箱存放在现场医务室。
4、在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。
5、现场安全员应对高空坠物事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写伤亡事故报表、事故调查等有关处理报告，并上报公司迎接抢险领导小组。
8.5.1.2、高处坠落事故
施工过程中高处坠落事故发生以后，要迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险。
1、高处坠落事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，报告责任人（项目经理或管理人员）。
2、项目管理人员获得求救信息并确认高处坠落事故发生以后，应：
①、立即组织项目职工自我救护队伍进行施救；本项目部配备应急急救药箱1只，药箱存放在医务室。
②、立即向公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支持。
③、立即向当地医疗卫生(120)、公安部门(110)电话报告。
④、严格保护事故现场。项目部指挥部接到电话报告后，应立即在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。



